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Leistungsbild IHG

Bautrager

Es werden samtliche erforderlichen Planungs- und Ausfiihrungsleistungen die fir die Erstellung

des Projektes notwendig sind Ubernommen.

Zu den vom uUbernommenen Leistungen gehdren:

Planungsleistungen:

Detailplanungen

samtliche statische Berechnungen

Elektroplanung

HKLS - Planung

Planungs- und Baustellenkoordination nach BauKG incl. Projektleitung.

Bauphysikalische Berechnung

erforderliche Bestandsunterlagen fiir die Erwirkung der behérdlichen Uberpriifung werden

nach Fertigstellung des Projektes beigestellt

Ausfiihrungsleistung:

Es werden samtliche Leistungen aller Gewerke beauftragt die zur Gesamtfertigstellung

des Projektes erforderlich sind .

Die Gelder des Bauherren werden treuhandisch verwaltet.
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Projektleitung

Organisation von Projekten.
Es werden samtliche erforderlichen Planungs- und Ausfuhrungsleistungen die flr die Erstellung
des Bauprojektes notwendig und erforderlich sind organisiert und koordiniert.
Folgende Leistungen werden koordiniert:
Planungsleistungen:
e Detailplanungen
» samtliche statische Berechnungen
* Elektroplanung
e HKLS - Planung
e Planungs- und Baustellenkoordination nach BauKG incl. Projektleitung.
e Bauphysikalische Berechnung
+ erforderliche Bestandsunterlagen fiir die Erwirkung der behérdlichen Uberpriifung werden
nach Fertigstellung des Projektes beigestellt
Ausfiihrungsleistung:
* Es werden samtliche Leistungen aller Gewerke organisiert die zur Gesamtfertigstellung

des Projektes erforderlich sind .

Die Beauftragung der einzelnen Gewerke wird, jedoch durch den Bauherren durchgeftihrt.
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Ortliche Bauaufsicht (OBA)

Baulberwachung und Koordination

« Ortliche Vertretung der Interessen des Bauherrn.

e AuslUbung des Hausrechtes.

+ Uberwachen der Ausfiihrung des Werkes auf Ubereinstimmung mit den behérdlichen
Vorschreibungen und dem Bauvertrag inkl. Ausflihrungspléne und Leistungsbeschreibung
nach den anerkannten Regeln der Technik und den einschldgigen Vorschriften.

+ Ortliche Uberwachung der Herstellung des Bauwerkes koordinierend beziiglich der
Tatigkeiten der anderen an der Bauliberwachung fachlich Beteiligten.

+ Ortliche Koordination der Vertreter des AG, aller AN und aller Lieferungen und Leistungen
mit dem Ziel des ungestdrten Zusammenwirkens aller an einem Bauprojekt Beteiligten.

* Besprechungsabwicklung

e Abruf von Regieleistungen.
Termin und Kostenverfolgung

e Termintberwachung (Soll-Ist-Vergleich) mit  Melde- und Hinweispflicht  bei
Terminuberschreitungen.

e Mitwirkung bei der Kosteniberwachung (Liefern von entsprechenden Daten).
Qualitatskontrolle

* Plausibilitdtstberprifung der in der Planung dargestellten
Qualitatsstandards.

e Qualitats- und MaBkontrolle im Rahmen einer Prif- und Warnpflicht.
Rechnungsprifung

e Kontrolle der Aufmassermittlung und -zusammenstellung (z.B. Aufmassblatter) der
ausgefuhrten Bauleistungen.

e Prifung der Rechnungen.
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* Prifung und Anrechnung von Regieleistungen.

* Feststellen der anweisbaren Teilld und Schlusszahlungen.

Bearbeitung von Mehr- und Minderkostenforderungen

e Mitwirkung bei der Behandlung von Mehr- und Minderkostenforderungen.
e Mitwirkung bei der Erarbeitung von Grundlagen fir das rasche herbeifihren einer

Entscheidung des Bauherrn und bei der Vermittlung zwischen AN und Bauherr.

Ubernahme und Abnahmen

* Mitwirkung bei der Abnahme der Bauleistungen.

e Antrag auf behdrdliche Abnahmen.

e Teilnahme an entsprechenden Verfahren der behérdlichen Abnahme.
« Mitwirkung bei der Ubernahme und Schlussfeststellung.

e Prifen der von den ausfihrenden Unternehmen zu erstellenden Dokumentation auf
Vollstéandigkeit.
Mangelfeststellung und Méngelbearbeitung
e Feststellung und Zuordnung von Bauschaden wahrend der Bauphase.
¢ Feststellung und Auflistung der Gewahrleistungsfristen.
* Feststellung von Méngeln.

Dokumentation

e Aufzeichnung des Baugeschehens.
e Informations- und Archivierungsfunktion.

e Mitwirkung bei der Kostenfeststellung.
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Bauarbeitenkoordination (BauKG)

e Planungs- und Baustellenkoordination gemaB BauKG und B2107-1-3

 Koordinierung der Umsetzung der allgemeinen Grundsatze der Gefahrenverhltung
gemaB § 7 ASchG bei Entwurf, Ausfihrungsplanung und Vorbereitung des Bauprojekts.
Vorankindigung und Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemaB § 7 BauKG.
Zusammenstellen einer Unterlage fir spatere Arbeiten gemaB § 8 BauKG.

* Darauf achten, dass der Bauherr oder der Projektleiter, wenn ein solcher eingesetzt ist,
die Unterlage gemaB § 8 BauKG berlcksichtigt. Die Umsetzung der allgemeinen
Grundsatze der Gefahrenverhitung gemaB §7

e ArbeitnehmerInnenschutzgesetz bezlglich der technischen und organisatorischen
Planung, bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander durchgefihrt
werden, bei der Abschatzung der voraussichtlichen Dauer fir die Durchfihrung dieser
Arbeiten sowie bei der Durchfihrung der Arbeiten, die Umsetzung der fir die betreffende
Baustelle geltenden Bestimmungen Uber Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der

Arbeit, die Uberwachung der ordnungsgem&Ben Anwendung der Arbeitsverfahren.
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